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ÉPÜLETBONTÁS ROBBANTÁSSAL 

 

Nemes József nyá. mk. alezredes 

robbantástechnikai szakmérnök 

 

 

A Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya éves 

munkatervébe felajánlottaknak megfelelően az első arra alkalmas időpontban és 

megfelelő műszaki tartalommal lehetőség nyílt, hogy az INICIÁTOR-M Bt. 

kivitelezésében elbontandó épület robbantását az érdeklődők megtekinthessék, 

és feladattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást kaphassanak. 

Az alábbiakban röviden beszámolunk a sikeresen végrehajtott robbantásról. 

 

A MEZŐMAG Kft. Lepsény, Vasút út 57. sz. alatti un.: „Magtisztító 

Torony” 2002. 04. 20-án került elbontásra robbantásos technológiával. 

A robbantás paraméterei: 

1. Q     = 19 kg 

2. Qmax     = 8,00 kg 

3. Töltetek száma    = 153 db 

4. Gyutacs típus és fokozatok = MIZA R-80 (0, 3, 5, 7, IX, 11, 13, 17) 

 

Az épület paraméterei: 

 Magasság    = 25,30 m 

 Hossz a döntés irányban  = 16,00 m 

 Szélesség    = 11,00 m 

 Szintek száma   = 7 db 

 Szerkezet: Helyben betonozott, monolit vasbeton „W” alakú lábakon. 
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A bontásra a megbízás a feladat teljes vertikumára szólt. Ez a bontási terv 

és a hozzájárulások beszerzése alapján a bontási engedély beszerzését jelentette 

az illetékes építésügyi hatóságtól. Ennek alapján a robbantási terv kidolgozása 

és benyújtását következett az azt jóváhagyó bányakapitánysághoz. A robbantási- 

és robbanóanyag vásárlási engedély kézhezvétele után, az előkészítési és 

kivitelezési munkák irányítása volt a soron levő feladat. Majd a keletkező rom 

felrakása, elszállítása, és engedélyezett lerakóra történő elhelyezését követően a 

környezet és a terep rekultiválása tartozott a teljességhez. Emellett mértük a 

környezet szeizmikus terhelését is. 

 

A robbantás sajátossága 

A katonai gyakorlattól eltérően az ilyen ipari jellegű robbantási feladatok 

elsőrendű korlátait a környezetvédelmi előírások jelentik. Ezekre való tekintettel 

az alábbiakra kellett tekintettel lenni: 

 üzemi területen belüli gázfogadó; 

 kiváltandó gáz légvezeték; 

 nemzetközi vasútvonal; 

 15 m-en belüli könnyűszerkezet ponyva raktár; 

 15 cm (!)-es szomszéd épület közelség; 

 jelentős lezuhanó tömeg (750 m
3
 beton) 

 

A szűk tér megkövetelte, hogy a sajátos, ”W” formájú alátámasztásokon 

nyugvó, helyben betonozott, monolit szerkezetű épületet az alaplap átlója 

mentén „húzzuk” el. Ez sajátos késleltetési rendet és kellően széles robbantási 

sáv kialakítását követelte. Ennek következtében 3 db oszlopot robbantottunk el a 

2. emeleten, valamennyi ferde és függőleges tartót az első emeleten és egy 

kivétellel teljes mértékben a földszinten. 
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A késleltetési sorrendet úgy alakítottuk ki, hogy a dőlés irányba eső 

sarokban megszűnő merev kapcsolat révén a bekötött vasbeton tartók 

„elhúzzák” a szerkezetet. 

 

Az épület 1962-ben épült. Az évek során többször átalakították, a 

födémeket itt-ott átvágták, meggyengítették, máshol megerősítették. Jellemző, 

hogy a földszinten a 32 mm-es betonacélok 2 cm-ént voltak a főtartóban, ezért 

igen körültekintően kellet kialakítani töltethelyeket. 

 

A fő tartók méretei 60x80 cm, a 2. emelet oszlopai 52x52 cm-esek voltak. 

A „W” tartókba 16 dkg, az oszlopokba 6 dkg PAXIT került. Az 1. emelet 

födémét függesztő húzott oszlopokba 3 dkg-os tölteteket helyeztünk. 

Valamennyi szinten, minden oszlop töltetlen, 2-2 gyengítő furatot kapott tőben a 

biztosabb törés érdekében. (A gerendatartók vasalása olyan erős volt, hogy ritka 

kivételtől eltekintve nem lehetett megfúrni) 

 

A fúrás előkészítés 4 fővel, légprés-szerszámmal 4, 10 órás munkanapot 

igényelt. A töltés, fojtás hálózatkialakítás 2x3 fős részleggel + 4 fős előkészítő 

csapattal (fojtóanyag), ½ napig tartott. A védelem kiépítése 2 napot igényelt 8-10 

fővel. A munkát az IMMIGRA Kft. ipari alpinistái segítették.  

 

A robbantásra a különböző hatóságok és közműtulajdonosok alábbi 

feltételei mellett kerülhetett sor: 

 Függetlenül attól, hogy minden tekintetben kizárt volt a vasútvonalat 

érhető repeszhatás, a „lövésre” csak az InterCity elhaladása után 

kerülhetett sor; 

 A DDGÁZ szakfelügyelet kirendelését követelte meg; 
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 A megbízónak a szombat délután felelt meg a saját munkaszervezése 

szempontjából úgy, hogy a keletkező romeltakarítás egyhetes időtartama 

ne borítsa fel a termelés logisztikai rendjét. 

 

A tervekben szereplő összes igény kielégítésére és a nem kívánt károkozás 

elkerülésére az átlagosnál fokozottabb repeszvédelmet építettünk ki. Valamennyi 

robbantási keresztmetszetben, ½ -½ m-es túlnyúlással 2 rétegű drótfonattal 

vettük körül a tartókat. A kirepülő repeszek megfogását e réteg köré csavart, 

geotextília burkolat került. A földszinti, legerősebben szerelt töltetcsoportot az 

épület teljes szabad felületét takaró, fenyőoszlopokra rögzített, ugyancsak 

geotextília szoknya takarta be. Az 1. emeleten, a szabad nyílások előtt 

függőleges függönyt alakítottunk ki. A legjobban védendő sarkon 4 db 25-25 m-

es, egymással összekötött és az épülethez rögzített, függőleges függöny fogta 

meg a betonelemek töréséből eredő, nagy kinetikai energiájú repeszeket. A 

lezuhanó épülettömeg esését több mint 1 m-es rezgéscsökkentő párna fogta fel, 

amit helyben kitermelt földből alakítottunk ki. 

 

A rom bontását és felrakását 1 CASE POCLAIN kanalas kotróval és 2 db 5 

tonnás önkiürítős tehergépkocsival végezték. Tekintettel a viszonylag gyenge 

betonminőségre az 1250 kg-os bontókalapácsra csak elvétve volt szükség. A 

rezgéscsökkentő párna behordása 1 napig tartott. A törmelék elszállítása, 

lerakása és a terepmunkák 6 munkanapot vettek igénybe. 

 

Összességében megállapítható, hogy a robbantás sikeres volt. A mostoha, 

igen esős időjárás ellenére szép számú érdeklődő győződhetett meg róla a 

helyszínen. Az idejekorán közzétett felhívásnak köszönhetően jelentős számú 

szakember is kíváncsi volt a Szakosztály tagjai és hozzátartozói közül, még az 

ország távolabbi pontjairól is a nem mindennapi eseményre. 
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Reméljük, hogy ilyen módon hozzájárulhattunk a műszaki szakma „pálya 

széléről” történő öregbítéséhez, különös tekintettel arra, hogy a munkában, 

seregnek már felesleges, két „fiatal nyugdíjas” is részt vállalhatott. Egyrészt a 

KORDÉLY Kft. részéről Széles Elek nyá. mk. alezredes, aki a gépi „hátteret” 

biztosította és vezényelte, valamint a szerző, aki a robbantással összefüggő 

tervező és előkészítő, valamint hatósági eljárási feladatok mellett a kivitelezés 

cselekvő részese lehetett.  

 

Amennyiben a későbbiekben is kínálkozik szakmai szempontból érdekes 

feladat, szívesen adunk tájékoztatást és teremtünk lehetőséget a megtekintésére. 

Ezúton szeretnénk megragadni a lehetőséget arra, hogy amennyiben a tisztelt 

olvasóknak a látókörébe kerül olyan robbantással megoldható feladat, ami a 

fentiekhez hasonló szaktudást és gyakorlatot igényel, úgy bátran ajánljanak, és 

készségesen közreműködünk annak teljes körű megoldásában. Akik jelen 

lehettek e lepsényi bontásnál, és használható fotófelvételekkel, vagy videó 

anyaggal rendelkezik, tisztelettel kérjük, hogy a szerkesztőségen keresztül, vagy 

közvetlenül értesítsen, hogy másolat készítésével bővíthessük referencia 

anyagunkat. 


